

<b>Kostenfeststellung - Ausgaben nach Sachbuch</b>		<b>Museum Humpis-Quartier Ravensburg</b>			
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>2.3210.940000.7 - 1010</b>	<b>2.3210.940000.7 - 1020</b>	<b>2.3210.9350.000-1010</b>	<b>2.3210.9410.000-1010</b>	<b>2.3210.9320.000 - 1010</b>
<b>Jahr</b>	<b>Hochbau MHQ</b>	<b>Hochbau BHG</b>	<b>Ausstattung (Kgr. 6)</b>	<b>Schwabenkinder</b>	<b>Grunderwerb</b>
2001	127.494,70 €	7.520,22 €			
2002	68.778,31 €	19.517,01 €			
2003	165.831,84 €	8.410,00 €			
2004	226.971,72 €	- €			
2005	829.614,98 €	23.953,65 €			
2006	1.306.189,74 €	77.174,71 €			
2007	2.592.763,80 €	34.879,80 €			
2008	3.382.187,52 €				557.639,63 €
2009	4.227.666,18 €		1.261.847,20 €		557.639,63 €
Humpisstraße 5					480.945,83 €
2010	1.389.600,50 €		131.183,15 €	2.501,73 €	76.693,80 €
2011	683.581,20 €		198.349,47 €	130.641,69 €	
2012	580.482,94 €		61.595,50 €	16.857,82 €	
2013	193.886,32 €				
	15.775.049,75 €	171.455,39 €	1.652.975,32 €	150.001,24 €	557.639,63 €
<b>Gesamt</b>					<b>18.307.121,33 €</b>
<b>noch offene Forderungen / offene Ausgaben im Sachbuch</b>					
Mehrwertsteuer für gezahlte Ausgaben 2013					30.509,56 €
<b>offene Forderungen</b>		<b>brutto</b>	<b>./l. anteilige Vorsteuer</b>	<b>17,18%</b>	
Architektenhonorar (Leistungspase 9) und Projektssteuerung rund		60.000,00 €	1.645,82 €		58.354,18 €
Sicherungs- und Gewärleistungseinbehalte		11.444,01 €	313,91 €		11.130,11 €
<b>Gesamtausgaben (Kostenfeststellung)</b>					<b>18.407.115,19 €</b>
					<b>aufgerundet 18.410.000,00 €</b>