

Bauvorhaben:**Sanierung Jugendherberge Veitsburg**

Projektleitung:

Amt für Architektur und Gebäudemanagement (AGM)

Architekt:

Thomas Stegmann

Gewerk	bez. Rechnungen
KG 100	
KG 200	
Verlegung Hausanschluss Strom	3.112,78 €
archäologische Grabungen (LoK)	18.000,00 €
archäologische Grabungen (BHR)	12.753,62 €
Rückerstattung Grabungen RP	-56,37 €
	33.810,03 €
KG 300	
Baustelleneinrichtung	
Rohbauarbeiten	498.577,06 €
Zimmerarbeiten	242.974,55 €
Dachabdichtung	7.943,24 €
Verfugungsarbeiten	2.973,50 €
Fensteranschlüsse	11.582,33 €
Stahlrahmentüren	25.261,32 €
Innentüren	121.145,15 €
Fensterbau (Holz)	175.355,92 €
Fensterbau (Denkmal)	45.158,99 €
Metallbauarbeiten	96.716,70 €
Trockenbau (Denkmal)	55.930,42 €
Trockenbau (Neubau)	92.056,47 €
Decken (Altbau)	49.171,79 €
Verputzarbeiten (Denkmal)	201.317,64 €
Verputzarbeiten (Neubau)	139.288,26 €
Gerüstbauarbeiten	17.334,85 €
Bodenbeläge	162.748,72 €
Fliesenarbeiten	132.999,98 €
Bodenduschtassen fliesen	6.607,48 €
Estricharbeiten	52.705,44 €
Schlosserarbeiten	33.520,27 €
Schreinerarbeiten	29.568,83 €
Sanitärtrennwände	14.765,37 €
Raumtrennwände	19.857,53 €
Malerarbeiten	59.960,20 €
Windfang Haupteingang	6.083,69 €
Windfang Speisesaal	1.622,90 €
Glastüren Duschen	12.022,43 €
Brandabschottung	9.516,13 €
Rückbauarbeiten (BHR)	134.232,59 €
Wandverschalung, Schrankelement	9.569,84 €
Waschtische	1.271,17 €
Holzschutz	251,57 €
	2.470.092,33 €

KG 400	
Sanitärarbeiten	270.513,53 €
Wärmeversorgung	102.988,44 €
Arbeiten am Kachelofen	298,33 €
Lüftung	6.161,53 €
Lüftungsanlage / Küche	15.788,35 €
Elektroarbeiten	301.311,61 €
Rückbau Elektro (ED)	10.688,97 €
Aufzugsanlagen	38.744,65 €
Kücheneinrichtung	119.432,30 €
Thekenanlage	30.646,49 €
Brandmeldeanlage	33.023,32 €
Klingelsäule/Sprechanlage	4.044,81 €
Abwassergrundleitungen usw.	1.785,60 €
Wasseranschluss, Demontagearb.	1.613,41 €
Stromabrechnung	1.696,55 €
Verlegung Hausanschluss	343,04 €
Rapportarbeiten Sanitär	2.321,90 €
Duschvorhangstange	1.049,84 €
Rapportarbeiten Elektro	444,00 €
Endmontage Blitzschutz	409,91 €
	943.306,58 €

KG 500	
Außenspielfläche	30.101,76 €
Gerätehütte	24.490,20 €
Installation Geräteschuppen	2.007,14 €

KG 700	
Baumanagement	7.812,35 €
Architektenleistungen (auch Bauherrenvertretung) LPH 2-7	141.191,12 €
Baubetreuung	8.040,38 €
HLSE-Planung	150.662,00 €
Architektenleistungen LPH 8-9	128.795,66 €
Umzug Inventar (BHR)/Eröffnung	4.539,27 €
Tragwerksplanung, Wärmeschutznachweis	56.588,58 €
Bauherrenleistung	38.400,00 €
sonst. Aufträge (Akustik, Reisekosten, etc.)	73.564,00 €
	609.593,36 €

	4.113.401,40 €

Stand: 06.09.2013 / db