

Zusammenstellung der Baukosten Sicherheitsglasrüstung / Verschattung / Anschlussarbeiten usw. in den Kindergärten

Hinweis: (Fenster/Verschattungen von denen keine Sicherheitsgefährdung ausgeht z.B. in Nebenräumen, werden im Zuge dieser Massnahme nicht mit ausgetauscht, obwohl diese bauphysikalisch sehr schlecht sind.)

Einrichtung / Kindergarten	Anteil Stadt (85%)	Kostenschätzung nach DIN 276 brutto	Vorschlag VZ Ausführungszeit	Baukosten 2013 Vorschlag	Baukosten 2014 Vorschlag	Baukosten 2013 Angebotsinholung
Kindergarten Dreifaltigkeit	99.407,50 €	116.950,00 €	2014		116.950,00 €	
Kindergarten Christkönig	72.037,50 €	84.750,00 €	2013	84.750,00 €		83.677,00 €
Kindergarten St. Franziskus	70.805,00 €	83.300,00 €	2013	83.300,00 €		82.335,00 €
Kindergarten St. Nikolaus	109.055,00 €	128.300,00 €	2014		128.300,00 €	
Kindergarten St. Norbert	146.914,31 €	172.840,36 €	2013	172.840,36 €		134.059,44 €
(Kosten Notausgang, Umbau usw. Schattraum nicht enthalten, dringend notwendig, siehe Anlage Plan)						
Kindergarten St. Theresia	137.040,04 €	161.223,58 €	2013	161.223,58 €		133.924,57 €
Gesamtkosten	635.259,35 €	747.363,94 €		502.113,94 €	245.250,00 €	433.996,01 €
Anteil Stadt RV				426.796,85 €	208.462,50 €	368.896,61 €

** Baukosten im der HH 2014 angeben 738.000,00 € (Anteil Stadt RV 627.300,00 €)

Differenz Baukosten	68.117,93 €
Differenz Kosten Stadt	57.900,24 €