

**Betr.:** Parkdeck Oberamtei  
- Teilabbruch Achse 17 - 23 -

**Bezg.:** Baukostenberechnung

**Grundlage:** Baugesuch vom 25.02.2015

		Arbeiten	ca. €	Summe ca. € brutto
<b>A</b>	<b>ASP/Stadt RV</b>	<b>Abbruch- und Abbruch-Folgekosten</b>		
1		Abbrucharbeiten, Absperrmaßnahmen	28.000,00	
2		Rohbauarbeiten Fundamente Treppe	4.000,00	
3		Schlosserarbeiten Treppe	14.000,00	
4		Elektroarbeiten	14.500,00	
5		Erdkanal für neue Elektrozentrale inkl. Asphaltierung	8.500,00	
6		Aufkantung OG	3.000,00	
7		Malerarbeiten	1.500,00	
8		Fassadenbegrünung Achse 16 mit Rankgerüst von der Stadt ausgeführt	11.500,00	
		<b>Summe Bauwerk</b>	<b>85.000,00</b>	
		Nebenkosten ca. 15 %	13.000,00	
		Trägerhonorar Stadtwerke	4.000,00	
		+ 5% für Unvorhergesehenes	5.000,00	
		<b>Gesamtsumme Anteil A</b>	<b>22.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>B</b>	<b>Stadt RV</b>	<b>zusätzlich: weitere Maßnahmen</b>		
9		<b>Garagenbox</b> Ordnungsamt (geschlossene Box mit Rolltor) ca.	<b>7.000,00</b>	
		Nebenkosten ca. 15 %	1.000,00	
		+ 5% für Unvorhergesehenes	400,00	
		<b>Gesamtsumme Anteil B</b>	<b>1.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>C</b>	<b>Stadtwerke RV</b>	<b>zusätzlich: weitere Maßnahmen</b>		
10		<b>Fahrradbox</b> mit Doppelstockparker für 44 Stellplätze mit Zugangskontrolle und Videoüberwachung ca.	3.000,00 16.000,00 3.000,00	
11		<b>Ladestation</b> für Elektro-PKW mit Zuleitung 22 KW ca.	10.000,00	
		<b>Summe Bauwerk</b>	<b>32.000,00</b>	
		Nebenkosten ca. 15 %	4.800,00	
		+ 5% für Unvorhergesehenes	1.800,00	
		<b>Gesamtsumme Anteil C</b>	<b>6.600,00</b>	<b>38.600,00</b>
<b>Gesamt ca. € brutto</b>				<b>154.000,00</b>

Ravensburg, den 31.03.2015 oju/le

FREIE ARCHITEKTEN  
DIPL - ING - FH  
ODO JUTZ + SUSO JUTZ  
EISENBACHSTR. 34  
88212 RAVENSBURG  
TEL. 0751-22853  
FAX. 0751-13086