

Sitzungsvorlage DS 2007/098

Hochbauamt
Dietmar Diehm
(Stand: **05.03.2007**)

Mitwirkung:

Technischer Ausschuss
öffentlich am 14.03.2007

Aktenzeichen: 604.560.06

**Sporthallen, Erneuerung Geräteraumtore St. Christina, Kuppelnau, Rote Halle,
Welfengymnasium
- Kostenfeststellung**

Beschlussvorschlag:

1. Der Technische Ausschuss stimmt der Kostenfeststellung vom 20.01.2007 mit Gesamtkosten in Höhe von 80.892,96 € zu. Im Haushalt sind 112.500,00 € finanziert.
2. Die Maßnahme geht zu Lasten der HHSt. 1.2990.501000.2 , HHPlan 2006, Seite 108.

Anlage 1: Investitionscontrolling

Sachverhalt:

1. Beschlusslage

Der Technische Ausschuss hat am 21.06.2006 der Erneuerung der Geräteraumtore mit Gesamtkosten in Höhe von 112.500 € zugestimmt - Sitzungsvorlage DS 2006/204.

2. Abschlussbericht

Die Geräteraumtore wurden wie vorgesehen während der Sommerferien ausgetauscht. Die Arbeiten wurden nach öffentlicher Ausschreibung vergeben.

3. Kosten und Finanzierung:

Die Maßnahme schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 80.892,96 € brutto einschließlich Baunebenkosten ab. Die Endabrechnung erfolgt innerhalb des genehmigten Kostenrahmens.

Die Mittel standen auf der Haushaltsstelle 1.2990.501000.2 zur Verfügung.

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.)	
Erneuerung Geräteraumtore	€ 80.892,96

Mittelbereitstellung im Haushalt	
Verwaltungshaushalt: HHSt.: 1.2990.501000.2	€ 112.500,00
Minderausgabe	€ 31.607,04

Die nicht benötigten Mittel in Höhe von 26.760,64 € sind in den allgemeinen Haushalt eingeflossen und haben beim Jahresabschluss die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts in den Vermögenshaushalt verbessert.