

Sitzungsvorlage DS 2007/113

Hochbauamt
Dietmar Diehm
(Stand: **06.03.2007**)

Mitwirkung:

Technischer Ausschuss
öffentlich am 14.03.2007

Aktenzeichen: 604.043.13

**Schlussabrechnung Hochbau
- Lederhaus - Innensanierung
- Kostenfeststellung**

Beschlussvorschlag:

1. Der Technische Ausschuss stimmt der Kostenfeststellung vom 02.01.2007 mit Gesamtkosten in Höhe von 227.923,65 € zu. Im Haushalt waren 240.000,00 € finanziert.
2. Die Maßnahme geht zu Lasten der HHSt. 1.0690.501000.2, HHPlan 2005.

Anlage 1: Investitionscontrolling

Sachverhalt:

1. Beschlusslage

Der Technische Ausschuss hat am 16.03.2005 der Innensanierung mit Gesamtkosten in Höhe von 240.000,00 € zugestimmt.

2. Abschlussbericht

Die Innensanierung wurde wie vorgesehen von Mai bis Oktober 2005 ausgeführt. Die Arbeiten wurden nach öffentlicher Ausschreibung vergeben.

3. Kosten und Finanzierung:

Die Maßnahme schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 227.923,65 € brutto einschließlich Baunebenkosten ab. Die Endabrechnung erfolgt innerhalb des genehmigten Kostenrahmens.

Die Mittel standen auf der Haushaltsstelle 1.0690.501000.2 zur Verfügung.

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.)	
Innensanierung	€ 227.923,65

Mittelbereitstellung im Haushalt	
Verwaltungshaushalt: HHSt.: 1.0690.501000.2	€ 240.000,00
Minderausgabe	€ 12.076,35

Die nicht benötigten Mittel in Höhe von 12.076,35 € sind in den allgemeinen Haushalt eingeflossen und haben beim Jahresabschluss die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts in den Vermögenshaushalt verbessert.