

Sitzungsvorlage DS 2007/223

Tiefbauamt
Bernhard Kordeuter, Markus Kolb
(Stand: 14.05.2007)

Mitwirkung:

Aktenzeichen: 652.2

Gemeinderat

öffentlich am 21.05.2007

**Platz an der Oberschwabenhalle
- Technische Ausstattung und Sanierung der Oberfläche
- Vergabebeschluss**

Beschlussvorschlag:

1. Der Platz an der Oberschwabenhalle wird entsprechend dem Sachbeschluss des Gemeinderates vom 26.03.2007 technisch ausgestattet und die Oberfläche saniert.
2. Der Vergabe der "Straßen-, Kanalbauarbeiten und technische Ausrüstung" auf das insgesamt wirtschaftlichste Angebot der Firma Mabau, Ravensburg-Schmalegg, in Höhe von 517.212,79 € wird zugestimmt.
3. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über die Finanzposition 2.8400.9500.000-1030 entsprechend den Erläuterungen auf Seite 3. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 670.000,- €

1. Vorgang

- Sachbeschluss: - GR vom 26.03.2007 (DS-Nr. 2007/129)

2. Sachverhalt

Der Sachbeschluss mit Gesamtkosten in Höhe von 620.000 € erfolgte auf der Basis der Entwurfsplanung. Bei der Ausführungsplanung ergaben sich Änderungen und Ergänzungen, die zu einer Kostenerhöhung von 50.000 € führen. Für die Stromversorgung müssen mehr Kabel als ursprünglich vorgesehen verlegt werden. Verbunden mit enormen Preissteigerungen beim Kupferpreis erhöht sich dieser Kostenansatz um ca. 30.000 €. Außerdem ist zusätzlich vorgesehen, die Platzbeleuchtung zu ergänzen bzw. zu verbessern. Die Kosten dafür betragen ca. 20.000 €.

3. Ausschreibung der Straßen-, Kanalbauarbeiten und technische Ausrüstung

Die Bauarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Es wurden 6 Angebote zum Eröffnungstermin am 24.04.2007 eingereicht. Ein Angebot musste aus der Wertung genommen werden.

Nr.	Name des Bieters	Angebotssumme	%
1	Fa. Mabau; RV-Schmalegg	517.212,79 €	100,0
2	Fa. J. Dobler, Kempten	541.621,43 €	104,7
3	Fa. F. Kirchhoff, Langenargen	564.174,65 €	109,1
4	Fa. Schöppler, Meßkirch	572.217,47 €	110,6
5	Fa. Rundel, Ostrach	591.836,82 €	114,4

3.1 Vergabevorschlag

Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag für die Straßen-, Kanalbauarbeiten und technische Ausrüstung auf das wirtschaftlichste Angebot der Firma Mabau zu vergeben.

3.2 **Kosten, Finanzierung**

▪ Auftrag Firma Mabau	517.212,79 €
▪ Beleuchtung	20.000,00 €
▪ Bepflanzung	37.500,00 €
▪ Ingenieurleistungen	80.000,00 €
▪ Sonstige Baunebenkosten	10.000,00 €
▪ <u>Unvorhergesehenes / Rundung</u>	<u>5.287,21 €</u>
Gesamtkosten	670.000,00 €

Die Maßnahme wird über die Finanzposition 2.8400.9500.000-1030 abgewickelt. Die Finanzierung wird wie folgt vorgeschlagen:

Haushaltsrest 2006	70.000 €
Ansatz 2007	250.000 €
Verpflichtungsermächtigung	250.000 €
<u>Nachtrag 2007</u>	<u>100.000 €</u>
Gesamtfinanzierung	670.000 €

4. **Bauausführung**

Die Bauausführung ist terminiert vom 04.06.2007 bis 13.09.2007, so dass zur Oberschwabenschau die neue technische Ausrüstung genutzt werden kann.