2015.014.a30_Holzrückearbeiten Terminplan, Stand: 30.11.2015

	Vorschlag Terminplan	Vorgang
am	Mittwoch, 14. Oktober 2015	Versand der Anzeigen an Staatsanzeiger + Schwäbische Zeitung
am	Freitag, 16. Oktober 2015	Veröffentlichung Staatsanzeiger
am	Samstag, 17. Oktober 2015	Anzeige SZ
bis	Montag, 19. Oktober 2015	Finale Abstimmung inkl. Fertigstellung der Unterlagen
ab	Montag, 19. Oktober 2015	Unterlagen abrufbar beim AGM
am	Dienstag, 3. November 2015	Ende Angebotsfrist / Submission (bei 15 KT Angebotsfrist)
bis	Mittwoch, 4. November 2015	Prüfung RPA
ab	Donnerstag, 5. November 2015	Beginn formale Prüfung AGM
ab	Montag, 16. November 2015	Beginn Auswertung durch STK
bis	Freitag, 27. November 2015	Ende Auswertung/Fertigstellung Vergabevorschlag
bis	Montag, 14. Dezember 2015	Zuschlagserteilung/Vertragsabschluss
am	Dienstag, 15. Dezember 2015	Ende Bindefrist
am	Freitag, 1. Januar 2016	Vertragsbeginn