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Stadt Ravensburg
Umgestaltung des Gespinstmarktes in der Altstadt

Überschlägige Kostenschätzung nach DIN 276-1

In den Einheits- und Gesamtpreisen ist die Umsatzste uer nicht enthalten, es handelt sich 
um netto-Angaben. Die Mwst. wird am Ende der Aufstel lung aufgeführt.

Bearbeitungsfläche gesamt 2.200,00 m²
 (exkl. Gebäude)

davon
Natursteinpflaster 1.700,00 m²

Natursteinplatten 500,00 m²

Wasserflächen 13,00 m²

Bäume 5,00 St.

Basis: Wettbewerbspläne
Planungsstand vom: 01. Juni  2016
Abgrenzungsplan

Zugrunde gelegte Standards der Baumaßnahme
barrierefrei nach DIN 18040
▪

Vorbemerkung:
Aussenanlagen/Freianlagen
▪

▪

Straßen und Plätze
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Kosten für temporäre Verkehrflächen oder Verkehrsleitung als Annahmesumme
Es wird davon ausgegangen, dass der vorhandene Baugrund tragfähig ist

In Teilflächen wird die vorh. Tragschicht lediglich überarbeitet, nicht in Gänze neu Eingebracht 
(Kanaltrasse Bahnhofstrasse/Postplatz)
Alle Tragschichten ungebunden, Zulage für ca. 1/4 der Naturstein-Belagsflächen in gebundener 
Bauweise mit Drainbetontragschicht

Kein Schutz von best. oder neuen Gebäuden oder Dächern (Abdichtungs- oder 
Sanierungsarbeiten)
Die Kosten für den Planungsdialog einschließlich der externen Moderation sind nicht aufgeführt

nur Oberflächenentwässerung, keine Kanalneubauarbeiten
Keine Kosten für die Erneuerung des Entwässerungskanals und der Hausanschlüsse

Keine Kosten für die Sanierung des alten Triebwerkkanals

Keine Kosten für den Kabelaustausch bestehender Leitungen für die Beleuchtung

Kostenbasis: 1.tes Quartal 2016

Keine Kosten für die Sanierung und Inbetriebnahme und Unterhalt der historischen 
Wasserturbinenanlage

Keine Kosten für die Umspannstation und deren Zugang zur Aufrechterhaltung der 
Versorgungssicherheit der Oberstadt
Keine Kosten für die Umverlegung, Austausch, Sicherung oder Kabelschutzrohre bestehender 
Leitungen der Kabel-BW, Telekom, 

Keine Kosten für die Möblierung und Ausstattung der Außenbewirtschaftung des Café und der 
Espresso-Bar (Nr.21 und 29)
Keine Kosten für den Austausch der Decken der bestehenden Unterbauungen gem. den 
heutigen anzunehmenden Traglasten
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Beleuchtung
▪ Weihnachtsbeleuchtung ist nicht enthalten
▪ Fassadenbeleuchtung/Strassenbeleuchtung ist enthalten
▪ Eine Elektroversorgung für die Marktstände ist ncht vorgesehen

Abbruch
▪ kein Gebäudeabbruch enthalten
▪

▪ Entsorgung der Aushubmassen (alte Tragschichten und/oder Rohboden) ist enthalten
▪ Entsorgung sämtlicher Asphaltbeläge ist enthalten
▪ Es wird davon ausgegangen, dass kein kontaminiertes Material anfällt
▪

In den Einheitspreisen ist die Umsatzsteuer nicht enthalten, es handelt sich 
um netto-Angaben. Die Mwst. wird am Ende der Aufstellung aufgeführt.
Alle Preise, Beträge und Massenansätze sind gerundet. 

Euro/m² Brutto-Kosten  Gespinstmarkt : 379 €                

KGR/
Pos. 

Kurztext Einheitsprei
s netto in 
EUR

Meng
e ca.

Einhei
t

Gesamtpreis 
netto in EUR

Gesamtpreis 
brutto in EUR

500 AUSSENANLAGEN
510 GELÄNDEFLÄCHEN

1
Oberboden lösen, laden, 
abfahren 6,50 20 m2 130,00 200,00

2 Baumpflanzsubstrat 90,00 80 m3 7.200,00 8.600,00
511 Oberbodenarbeiten 7.330,00 8.700,00

3
Rohboden lösen, laden, 
abfahren 7,00 420 m3 2.940,00 3.500,00

4
Rohboden lösen, laden, 
innerhalb der Baustelle lagern 4,00 105 m3 420,00 500,00

5

Rohboden lösen, laden, 
innerhalb der Baustelle 
einbauen 15,00 105 m3 1.580,00 1.900,00

6 Rohboden liefern 7,50 210 m3 1.580,00 1.900,00

7

Auskofferung Belagsflächen, 
ca. 0,5m Tiefe, Entsorgung in 
596 7,50 2.100 m² 15.750,00 18.700,00

512 Bodenarbeiten 22.270,00 26.500,00

8

Schutzlage/Bautenschutz über 
vorhandenen Unterbauungen 
sind nicht enthalten, da nicht 
abschätzbar 80,00 0 m² 0,00 0,00

519 Geländeflächen, sonstiges 0,00 0,00
520 BEFESTIGTE FLÄCHEN

9 ------ 0,00 0,00
521 Wege 0,00 0,00

10 ------ 0,00 0,00
522 Straßen 0,00 0,00

11 Kiestragschicht D = 50 cm 15,00 2.090 m² 31.350,00 37.300,00

12 Zusätzliches Unterbaumaterial 20,00 310 m³ 6.200,00 7.400,00

der Rückbau der Gesamtfläche der Oberflächen ist enthalten auf eine Tiefe von max. 0,70-0,90m

Rückbau und Entsorgung des Inventars der Aussenbestuhlung Gastronomie ist nicht enthalten
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KGR/
Pos. 

Kurztext Einheitsprei
s netto in 
EUR

Meng
e ca.

Einhei
t

Gesamtpreis 
netto in EUR

Gesamtpreis 
brutto in EUR

13

Bänderungen 
Betonpflasterstein mit 
Metallauflage 120,00 890 m 106.800,00 127.100,00

14
Natursteinpflaster in der Passé 
verlegt 80,00 1.620 m² 129.600,00 154.200,00

15 Natursteinplatten polygonal 150,00 470 m² 70.550,00 84.000,00

16
Zulage für Schnitte Pflaster / 
Belagsnaht 15,00 186 m 2.790,00 3.300,00

17
Zulage für Anpasung an 
Gebäudeanschlüsse 15,00 302 m 4.520,00 5.400,00

18
Zulage für Anpasung an 
angrenzende Belagsflächen 15,00 30 m 450,00 500,00

19

Stellplatzmarkierungen 
Betonpflasterstein mit 
Metallauflage 25,00 32 St. 800,00 1.000,00

523 Plätze und Höfe 353.060,00 420.100,00
20 Kiestragschicht D = 50 cm 15,00 100 m² 1.500,00 1.800,00

21 Zusätzliches Unterbaumaterial 23,00 15 m³ 350,00 400,00

22
Natursteinpflaster in der Passé 
verlegt 80,00 100 m² 8.000,00 9.500,00

23
Stellplatzmarkierungen 
Metallbänder 25,00 4 St. 100,00 100,00

524 Stellplätze 0 9.950,00 11.800,00
24 nicht erforderlich 0,00 0,00

526 Spielplatzflächen 0,00 0,00
25 nicht erforderlich 0,00 0,00

527 Gleisanlagen 0,00 0,00

26

Lichtschächte nacharbeiten 
und anpassen an neue 
Oberfläche 150,00 33 St. 4.950,00 5.900,00

27
Schächte nacharbeiten und 
anpassen an neue Oberfläche 150,00 21 St. 3.150,00 3.700,00

28 div. Kappen/Deckel/Hülsen 150,00 16 St. 2.400,00 2.900,00
29 Deckel auspflasterbar 400,00 21 St. 8.400,00 10.000,00

529 Befestigte Flächen, sonstiges 18.900,00 22.500,00
530 BAUKONSTRUKTION IN AUSSENANLAGEN 0,00

30 nicht erforderlich
531 Einfriedungen 0,00 0,00

31 nicht erforderlich 0 0,00 0,00
532 Schutzkonstruktionen 0,00 0,00

32 Fundamentaushub 17,50 5 m3 90,00 100,00
33 Streifen- od. Punktfundament 180,00 5 m3 930,00 1.100,00
34 Drainage 15,00 9 m 130,00 200,00

35
Mauer Naturstein neben 
Treppenanlage 300,00 9 m 2.570,00 3.100,00

533 Mauern und Wände 3.720,00 4.400,00
36 Fundamentaushub 17,50 10 m3 180,00 200,00
37 Streifen- od. Punktfundament 200,00 10 m3 2.090,00 2.500,00
38 Stufen Naturstein 350,00 35 m 12.180,00 14.500,00

534 Rampen, Treppen, Tribünen 14.450,00 17.200,00
39 nicht erforderlich 0,00 0,00

535 Überdachungen 0,00 0,00
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KGR/
Pos. 

Kurztext Einheitsprei
s netto in 
EUR

Meng
e ca.

Einhei
t

Gesamtpreis 
netto in EUR

Gesamtpreis 
brutto in EUR

40 nicht erforderlich 0,00 0,00
536 Brücken und Stege 0,00 0,00

41 nicht enthalten 0,00 0,00
537 Kanal- und Schachtbauanlagen 0,00 0,00

42 siehe 542 0,00 0,00
538 Wasserbauliche Anlagen 0,00 0,00

43 nicht erforderlich 0 m 0,00 0,00
539 Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges 0,00 0,00
540 TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN

44
Leitungsgräben ausheben und 
wieder verfüllen 15,00 135 m 2.030,00 2.400,00

45 Punkteinläufe/Sinkkästen 300,00 9 St. 2.700,00 3.200,00

46
Regenwasserleitung DN 100-
150 25,00 135 m 3.380,00 4.000,00

47 Anschlüsse an Kanalschächte 150,00 9 St. 1.350,00 1.600,00
541 Abwasseranlagen 9.460,00 11.300,00

Sprudlerfeld

48
Wassersprudlerfläche 
befahrbar (Naturstein od. Stahl) 400,00 13 m² 5.200,00 6.200,00

49 Speier, Einlauf o.ä. 1.200,00 9 St. 10.800,00 12.900,00
50 Zisterne und Technikkammer 15.000,00 1 St. 15.000,00 17.900,00
51 Pumpe und Steuerung 1.000,00 1 St. 1.000,00 1.200,00
52 Wasseraufbereitung 4.000,00 1 pschl. 4.000,00 4.800,00
53 Wassernachspeisung 2.500,00 1 St. 2.500,00 3.000,00
54 Zu- und Rücklaufleitungen 50,00 25 m 1.250,00 1.500,00

55
Schlitzrinne mit 
Edelstahlabdeckung 250,00 14 m 3.610,00 4.300,00

56

Anschluß an best. 
Trinkwassernetz mit 
Rohrtrenner 1.500,00 1 St. 1.500,00 1.800,00

57
Wasserentnahmenstellen 
Unterflurhydranten 800,00 2 St. 1.600,00 1.900,00

542 Wasseranlagen 46.460,00 55.300,00
58 nicht enthalten 0,00 0 0,00 0,00

543 Gasanlagen 0,00 0,00
49 nicht enthalten 0,00 0 0,00 0,00

544 Wärmeversorgungsanlagen 0,00 0,00
50 nicht enthalten 0,00 0 0,00 0,00

545 Lufttechnische Anlagen 0,00 0,00
51 wieder verfüllen 13,30 240 m 3.190,00 3.800,00

52 Schaltschrank nicht enthalten 0,00 0 St. 0,00 0,00

53
Kabelzug-/ -abzweigschächte 
65*40 500,00 10 St. 5.000,00 6.000,00

54
Unterflurelektranten nicht 
enthalten 6.200,00 0 St. 0,00 0,00

55 Unterflurleuchten für Bäume 500,00 5 St. 2.500,00 3.000,00
56 Lichtstelen Platzbeleuchtung 2.000,00 7 St. 14.000,00 16.700,00

57
Ergänzende Beleuchtung 
(Fassade / Poller) 500,00 10 St. 5.000,00 6.000,00

57a
Lichtpunkte in Metallbändern 
gespinst 200,00 50 St 10.000,00 11.900,00
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KGR/
Pos. 

Kurztext Einheitsprei
s netto in 
EUR

Meng
e ca.

Einhei
t

Gesamtpreis 
netto in EUR

Gesamtpreis 
brutto in EUR

58

Starkstromleitung liefern und 
Verlegen Anbindung 
Beleuchtung 40,00 240 m 9.600,00 11.400,00

59 verlegen 0,80 240 m 190,00 200,00
546 Starkstromanlagen 49.480,00 58.900,00

60 nicht enthalten 0,00 0 pschl. 0,00 0,00
547 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 0,00 0,00

61 Fenster in den Untergrund 5.000,00 1 St. 5.000,00 5.950,00
548 Nutzungsspezifische Anlagen 5.000,00 5.950,00

62 nicht enthalten 0 0,00 0,00
549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges 0,00 0,00
550 EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN

63

Scheibe "Gespinstmarkt" Metall 
mit Laserung und Beleuchtung 
incl. Fundament 4.000,00 2 St. 8.000,00 9.500,00

64
Mauerwerksschutz an 
Gebäuden 5,00 200 m² 1.000,00 1.200,00

65 Fahrradbügel 200,00 16 St. 3.200,00 3.800,00

66
Sitzelemente Holz mit 
Unterkonstruktion 450,00 21 m 9.500,00 11.300,00

551 Allgemeine Einbauten 21.700,00 25.800,00
67 nicht enthalten 0 0,00 0,00

552 Besondere Einbauten 0,00 0,00

68 nicht enthalten 0 0,00 0,00
559 Einbauten in Außenanlagen, sonstiges 0,00 0,00
560 WASSERFLÄCHEN

69 0 0,00 0,00
561 Abdichtung 0,00 0,00

70 0 0,00 0,00
562 Bepflanzung 0,00 0,00

71 0 0,00 0,00
569 Wasserflächen, sonstiges 0,00 0,00
570 PFLANZ- UND SAATFLÄCHEN

72 nicht enthalten 0 0,00 0,00
571 Oberbodenarbeiten 0,00 0,00

73 nicht enthalten 0 0,00 0,00
572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 0,00 0,00

74 nicht enthalten 0 0,00 0,00
573 Sicherungsbauweisen 0,00 0,00

75 Pflanzenlieferung - Bäume 700,00 5 St. 3.500,00 4.200,00
76 Pflanzarbeiten- Bäume 200,00 5 St 1.000,00 1.200,00
77 Verdunstungsschutz 25,00 5 St. 130,00 200,00

78
Baumbewässerungs- und -
belüftungseinrichtung 100,00 5 St. 500,00 600,00

79
auspflasterbares,  
überfahrbares Baumquartier 5.000,00 5 St. 25.000,00 29.800,00

80

Baumschutzbügel zu 
Baumquartier mit 
Baumverankerung 250,00 5 St. 1.250,00 1.500,00

81

Wurzelschutz unter 
Baumquartier zum Schutz von 
Leitungen 10,00 180 m² 1.800,00 2.100,00
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KGR/
Pos. 

Kurztext Einheitsprei
s netto in 
EUR

Meng
e ca.

Einhei
t

Gesamtpreis 
netto in EUR

Gesamtpreis 
brutto in EUR

82
Fertigstellungspflege Bäume, 
8x in 2 Jahren 50,00 5 St 250,00 300,00

83
Pflanzgefässe mit immergrüner 
Bepflanzung 1.500,00 5 St. 7.500,00 8.900,00

574 Pflanzen 33.430,00 39.800,00
84 nicht enthalten 0 0,00 0,00

575 Rasen und Ansaaten 0,00 0,00

590
SONSTIGE 
AUSSENANLAGEN

85
Baustelleneinrichtung einschl. 
Baustellenzufahrt 25.000,00 1,0 psch. 25.000,00 29.800,00

86 Zwischenbaumassnahmen, 10.000,00 1,0 psch. 10.000,00 11.900,00
591 Baustelleneinrichtung 35.000,00 41.700,00

87 nicht erforderlich
592 Gerüste 0,00 0,00

88 Schutzzaun Bauzaun 10,00 300 m 3.000,00 3.600,00

89
Schutzzaun Bauzaun 
Umsetzen 5,00 1.000 m 5.000,00 6.000,00

593 Sicherungsmaßnahmen 8.000,00 9.500,00

90
Abbau Leuchten einschl.  je, 10 
m  Zuleitung 120,00 5 St. 500,00 600,00

91

Abbau Überspannungs-
Leuchten einschl. Leitungen + 
Aufhängung 120,00 5 St. 500,00 600,00

92
Abbau Ausstattung 
Müllbehälter u.ä. 120,00 34 St. 1.360,00 1.600,00

93 Abbruch Randstein 7,50 210 m 1.580,00 1.900,00
94 Abbruch Pflasterrinnen 10,00 80 m 800,00 1.000,00
95 Abbruch Betonmauern u.ä. 30,00 4 m 120,00 100,00
96 Rohplanie) 2,00 2.200 m² 4.400,00 5.200,00
97 Asphalt schneiden 6,00 100 m 600,00 700,00
98 Abbruch Asphaltflächen 6,00 1.700 m² 10.200,00 12.100,00
99 Abbruch Pflasterflächen 6,00 400 m² 2.400,00 2.900,00

100 Abbruch Stufen 40,00 30 m 1.200,00 1.400,00

101

Abbruch 
Entwässerungseinrichtungen 
(Einläufe, Gullis etc.) 20,00 13 St 260,00 300,00

102 Abbau Verkehrsschilder 50,00 9 St. 450,00 500,00
103 Abbau Parkplatzautomat 50,00 1 St. 50,00 100,00
104 Roden Bäume 150,00 5 St 750,00 900,00

594 Abbruchmaßnahmen 25.170,00 30.000,00
105 nicht erfasst 0 0,00 0,00

595 Instandsetzungen 0,00 0,00
106 Unterboden entsorgen Z 0 8,00 420 m³ 3.360,00 4.000,00

107
Kofferaushub/alte 
Tragschichten entsorgen 4,00 1.050 m³ 4.200,00 5.000,00

108
Abfallstoffe/Bauschutt 
entsorgen 45,00 50 m³ 2.250,00 2.700,00

109
Wertstoffe, recyclingfähig 
entsorgen 5,00 100 m³ 500,00 600,00

110 Entsorgung Asphaltaufbruch 7,00 520 to 3.641,40 4.333,27
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KGR/
Pos. 

Kurztext Einheitsprei
s netto in 
EUR

Meng
e ca.

Einhei
t

Gesamtpreis 
netto in EUR

Gesamtpreis 
brutto in EUR

110a

Entsorgung Pflastermaterial 
und Rabatten Naturstein 
(wegen begrenzter 
Lagerflächen nicht vor Ort 
wiederverwertbar) 5,00 140 to 700,00 800,00

596 Materialentsorgung 10.310,00 12.300,00
111 nicht erfasst 0 0,00

597 Zusätzliche Maßnahmen 0,00 0,00

112

Provisorische Zugänge und 
Brücken über Leitungsgräben 
innerhalb Baustelle 5.000,00 1 pschl. 5.000,00 6.000,00

598 Provisorische Außenanlagen 5.000,00 6.000,00
113 Anpassungen an Bestand 12.500,00 1 pschl. 12.500,00 14.900,00
114 Stundenlohnarbeiten 10.000,00 1 pschl. 10.000,00 11.900,00

599 Sonstige Maßnahmen in Aussenanlagen 22.500,00 26.800,00

600
AUSSTATTUNG UND 
KUNSTWERKE

610 AUSSTATTUNG
0 0,00 0,00

611 Allgemeine Austattung 0,00 0,00
0 0,00 0,00

612 Besondere Ausstattung 0,00 0,00
0 0,00 0,00

619 Ausstattung, sonstiges 0,00 0,00
620 KUNSTWERKE

0 0,00 0,00
621 Kunstobjekte 0,00 0,00

0 0,00 0,00
622 Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks 0,00 0,00

Kunstwerke 0 pschl. 0,00 0,00
623 Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlage n 0,00 0,00

0 0,00 0,00
629 Kunstwerke, sonstiges 0,00 0,00

Baukosten (netto) 701.190,00
zuzüglich Mwst. 19% 133.200,00
BAUKOSTEN (BRUTTO) 834.390,00 834.390,00

ZUSAMMENFASSUNG BAUKOSTEN
500 AUSSENANLAGEN 701.190,00 834.400,00
510 GELÄNDEFLÄCHEN 29.600,00 35.200,00
511 Oberbodenarbeiten 7.330,00 8.700,00
512 Bodenarbeiten 22.270,00 26.500,00
519 Geländeflächen, sonstiges 0,00 0,00
520 BEFESTIGTE FLÄCHEN 381.910,00 454.500,00
521 Wege 0,00 0,00
522 Straßen 0,00 0,00
523 Plätze und Höfe 353.060,00 420.100,00
524 Stellplätze 9.950,00 11.800,00
525 Sportplatzflächen 0,00 0,00
526 Spielplatzflächen 0,00 0,00
527 Gleisanlagen 0,00 0,00
529 Befestigte Flächen, sonstiges 18.900,00 22.500,00
530 BAUKONSTRUKTION IN AUSSENANLAGEN 18.170,00 21.600,00
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KGR/
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Kurztext Einheitsprei
s netto in 
EUR

Meng
e ca.

Einhei
t

Gesamtpreis 
netto in EUR

Gesamtpreis 
brutto in EUR

531 Einfriedungen 0,00 0,00
532 Schutzkonstruktionen 0,00 0,00
533 Mauern und Wände 3.720,00 4.400,00
534 Rampen, Treppen, Tribünen 14.450,00 17.200,00
535 Überdachungen 0,00 0,00
536 Brücken und Stege 0,00 0,00
537 Kanal- und Schachtaufbauten 0,00 0,00
538 Wasserbauliche Anlagen 0,00 0,00
539 Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges 0,00 0,00
540 TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN 110.400,00 131.400,00
541 Abwasseranlagen 9.460,00 11.300,00
542 Wasseranlagen 46.460,00 55.300,00
543 Gasanlagen 0,00 0,00
544 Wärmeversorgungsanlagen 0,00 0,00
545 Lufttechnische Anlagen 0,00 0,00
546 Starkstromanlagen 49.480,00 58.900,00
547 Fernmelde- und informationstechn. Anlagen 0,00 0,00
548 Nutzungsspeziefische Anlagen 5.000,00 6.000,00
549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges 0,00 0,00
550 EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN 21.700,00 25.800,00
551 Allgemeine Einbauten 21.700,00 25.800,00
552 Besondere Einbauten 0,00 0,00
559 Einbauten in Außenanlagen, sonstiges 0,00 0,00
560 WASSERFLÄCHEN 0,00 0,00
561 Abdichtung 0,00 0,00
562 Bepflanzung 0,00 0,00
569 Wasserflächen, sonstiges 0,00 0,00
570 PFLANZ- UND SAATFLÄCHEN 33.430,00 39.800,00
571 Oberbodenarbeiten 0,00 0,00
572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 0,00 0,00
573 Sicherungsbauweisen 0,00 0,00
574 Pflanzen 33.430,00 39.781,70
575 Rasen und Ansaaten 0,00 0,00
576 Begrünung unterbauter Flächen 0,00 0,00
579 Pflanzen- und Saatflächen, sonstiges 0,00 0,00
590 SONSTIGE AUSSENANLAGEN 105.980,00 126.100,00
591 Baustelleneinrichtung 35.000,00 41.700,00
592 Gerüste 0,00 0,00
593 Sicherungsmaßnahmen 8.000,00 9.500,00
594 Abbruchmaßnahmen 25.170,00 30.000,00
595 Instandsetzung 0,00 0,00
596 Materialentsorgung 10.310,00 12.300,00
597 Schlechtwetterbau 0,00 0,00
598 Zusätzliche Maßnahmen 5.000,00 6.000,00
599 Sonstige Maßnahmen in Aussenanlagen, sonstiges 22.500,00 26.800,00
600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 0,00 0,00
610 AUSSTATTUNG 0,00 0,00
611 Allgemeine Ausstattung 0,00 0,00
612 Besondere Ausstattung 0,00 0,00
619 Ausstattung, sonstiges 0,00 0,00
620 KUNSTWERKE 0,00 0,00
621 Kunstobjekte 0,00 0,00
622 Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks 0,00 0,00
623 Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen 0,00 0,00
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KGR/
Pos. 

Kurztext Einheitsprei
s netto in 
EUR

Meng
e ca.

Einhei
t

Gesamtpreis 
netto in EUR

Gesamtpreis 
brutto in EUR

629 Kunstwerke, sonstiges 0,00 0,00
[1] Baukosten (netto) 701.190,00

zuzüglich  Mwst. 19% 133.200,00
GES. SUMME (BRUTTO) 834.390,00 834.400,00

aufgestellt:
Rottweil, den 01.06.2016
J. Pfaff, i. A. M. Gass
faktorgruen
Pfaff, Schütze, Schedlbauer, Moosmann, Rötzer
Freie Landschaftsarchitekten bdla
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