
Stand: 07.12.2007

Bauvorhaben: Kuppelnauschule
Elektrosanierung 1. Bauabschnitt ( EG )
 
Amt:                      Hochbauamt
Projektleiter:         Herr Heilig HH-Ansatz: 250000.- €
Fachplaner:          IB Sulzer & Partner , Hr. Fischer bereitgestellte Mittel: 250000.-€     TA 14.03.2007

X:hba\hba0202\Schulen\kuppelnauschule\Kostenfeststellung 07-12-07.xls

1 2 3 4 5 6
Kosten                Gewerk             Kostenberechnung Kostenanschlag Kostenfeststellung Bemerkungen
gruppe  vom vom vom

nach DIN 08.05.2007 25.06.2007 07.12.2007

 € € €

040 Heizungsarbeiten 0,00 € 0,00 € 261,29 €

053 Niederspannungsanlagen 151.018,29 € 149.383,19 € 102.299,67 €

055 Ersatzstromversorgungsanlagen 2.380,25 € 2.887,50 € 48,40 €

058 Leuchten 28.060,78 € 29.794,89 € 28.279,68 €

Nettokosten 181.459,32 € 182.065,58 € 130.889,04 €

994 Ingenierleistung Elektrotechnik 31.083,14 € 31.083,14 € 24.353,39 €

999 Sonstiges/ Bekanntmachung 1.000,00 € 1.000,00 € 845,98 €

Gesamtkosten netto 213.542,46 € 214.148,72 € 156.088,41 €

 Mwst 19 % 34.166,79 € 34.263,80 € 24.974,15 €

Gesamtkosten brutto 247.709,25 € 248.412,52 € 181.062,56 €

Bauherrenleistung 2,5% aus Netto 5.338,56 € 5.353,72 € 3.902,21 €

Gesamtkosten 253.047,82 € 253.766,23 € 184.964,77 €  

 

aufgestellt, 07.12.2007 gesehen,..................................

Manfred Heilig Hermann Lindecke
Amtsleiter

HH-Stelle: 2.2990.9410.000 - 1010

Investitionscontrolling


