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   Sitzungsvorlage DS 2019/008 

   Tiefbauamt 
Atzbacher, Dirk 
(Stand: 10.01.2019) 

Ortschaftsrat Taldorf 

öffentlich am 22.01.2019  

 

  Mitwirkung: 
Ortsverwaltung Taldorf 
Stadtkämmerei 
 
 
Aktenzeichen:  

 

 

Anerkennung der Schlussabrechnungen 

- Projekte Tiefbauamt - Straßenbau und Grünflächen / Ökologie 

- Geh- und Radweg Bavendorf - Adelsreute 

- Leim Nord I BA und II BA 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die vorgelegten Schlussabrechnungen werden anerkannt. 
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1. Sachverhalt 

Laut der Gemeindehaushaltsverordnung müssen Schlussabrechnungen von 

Baumaßnahmen zur Anerkennung den zuständigen Gremien vorgelegt wer-

den. Für die Anerkennung der Schlussabrechnungen ist bis zu einer Schluss-

rechnungssumme zwischen 100.000,-- € und 500.000,-- € der Ausschuss für 

Umwelt und Technik bzw. die Ortschaftsräte, ab 500.000,-- € der Gemeinderat 

zuständig. 

Die beschlossenen Kostenberechnungen sind den Summen der Schlussrech-

nungen (Kostenfeststellungen) gegenübergestellt. 

 

 
2. Maßnahmen der Abteilung Straßenbau 

 

Maßnahme Jahr Sachbeschluss/ 

Finanzmittel 

Schlussab-

rechnung 

Abwei-

chung 

Geh- und Radweg 

Bavendorf-Adels-

reute 

2.6300.9500.000-0016 

2.6300.9510.000-0016 

2016 415.000,00 € 

(LGVFG: 113.500,00 €) 

342.546,90 € 

(LGVFG: 113.500,00 €) 

-17% 

 

Aufgliederung: 

 Sachbeschluss  Schlussabrechnung 

Baukosten 274.000 € 233.121,63 € 

Ausgleichsmaßnahmen 15.000 € 10.820,95 € 

Grunderwerbskosten 75.000 € 53.815,29 € 

Honorare/Nebenkosten 51.000 € 44.789,03 € 

Summe: 342.546,90 € 

 

Erläuterung: 

Die Gründe für die positive Abweichung der Schlussabrechnung gegenüber 

dem Sachbeschluss liegen zum einen an einem sehr guten Ausschreibungs-

ergebnis (günstiger Baupreis) und die damit verbundenen günstigeren Hono-

rarkosten und andererseits an kalkulierten, dann aber nicht eingetretenen Ent-

schädigungen für vorübergehende Flächeninanspruchnahmen  der angren-

zenden Flurstücke für die Herstellung des Weges.  

 

 
3. Maßnahmen der Abteilung Grünflächen und Ökologie 

 

Maßnahme Jahr Sachbeschluss/ 

Finanzmittel 

Schlussab-

rechnung 

Abwei-

chung 

Leim Nord  

I. B

A 

II. B

A 

2.6301.9510.000-3210 

 

2008/10 

2012/15 

450.000,00 € 452.624,67 € 1% 
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