
GEH-/RADWEGBRÜCKE WANGENER STRAßE, RAVENSBURG
Terminschiene

Geh-/Radwegbrücke Wangener Straße, Ravensburg – 07.08.20201

Öffentliche
EU-Bekanntmachung

(Februar 2021)

Auswahl 
Teilnehmer

Abgabe
Arbeiten

(Juni 2021)

Prüfung
(2 Wo.)

Vorprüfung 
(8 Wo.)

Preisgerichtssitzung
Festlegung Preisträger

(September 2021)

Abgabe
Angebot

(November 
2021)

Präquali-
fikation
(4 Wo.)

Eingang 
Arbeiten

Verhandlungs-
verfahren 
(12 Wo.)

Abschluss  
Vorprüfung 

(August 2021) 

Eingang 
Teilnahmeanträge

(März 2021)

Vorbereitung 
Verfahren

(Bekanntmachung 
Auslobung)

Verhandlungsverfahren mit vorgelagertem Planungswettbewerb

Rückfragenkolloquium
Beantwortung von Rückfragen

(Mai 2021)

Realisierungswettbewerb
(12 Wo.)

Bieterpräsentation
Vorstellung Bieter, Verhandlung 

Angebot
(November 2021)

Feb.Nov. Dez. Jan. März Apr. JuniMai. Jul. Aug. Sep.

2020 2021

ENTWURF
Stand: 07.08.2020

Beauftragung
Planungsbüro

(Dezember 2021)

Sitzung
technischer 

Ausschuss 
02.12.2020

Sitzung
Beirat 

Städtebau 
12.11.2020

Weitere Terminschiene
2021 bis 2024:

- Planung 
12 Monate
12/2021 bis 12/2022

-Ausschreibung & Vergabe
6 Monate
12/2022 bis 06/2023

- Bauausführung
12 Monate
06/2023 bis 06/2024

- Fertigstellung
Mitte 2024

2021

Okt. Nov. Dez.

Aufforderung
Angebot
(Oktober 

2021)

Versand 
Auslobung
(April 2021

rv1606
Rechteck

rv1606
Textfeld
Anlage




