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Fernwärme Ravensburg – Stand Oktober 2021

• Netzaufbau

• Erzeugung

• CO2-Bilanz

• Förderung

2



Netzaufbau Bauabschnitte
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Baumaßnahme Wilhelmstr./Rauenegg
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Wärmeerzeugung 2026

Voraussetzung: Abwärmepotential bestätigt sich und ist nutzbar (hier „grün“)

Biomasseanlage im Gymnasium erweiterbar (sehr beengte Platzverhältnisse)
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Abwärme Omira „verdrängt“ 

BHKW&HHS

Anteil EE *) 57,76%

Anteil Abwärme 47,61%

Anteil KWK 18,29%

*) bei Erdgaseinsatz

Wärmeanteil Rauenegg 30%

Wärmeanteil Hallenbad 59%

Wärmeanteil Gymnasium 10%

Wärmeanteil andere 0%

Biogas/Erdgas SLK

Biomasse

Biomethan-KWK 

Großwärmepumpe Abwärme und Abwasser



Szenario Wärmeerzeugung 2035
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• Sektorkopplung +/-

• Einbindung PV-Strom

• Großprojekt Geothermie

• Abwärme Omira

• Reduktion Systemtemperatur

• Wasserstoffwirtschaft

• Netzausbau

Anteil EE m. Spitze 100,00%

Anteil EE o. Spitze 93,85%

Anteil Geo/Abwärme 57,58%

Anteil KWK 24,78%

PtH/H2

Biomasse

H2-KWK (BSZ, BHKW)

Großwärmepumpe Abwärme und Abwasser

Tiefe Geothermie
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Omira < 2,5 MW (Abwärme+WP)

PV an B30

Geothermie 1 … 5 MW

Abwasserwärme, PV

Standort Nord: 

Biomasse

Standort Mitte: 

Gas

Standort Süd: 

Abwärme

BHKW: 2-4 MW  marktdienlich

Gasspitze <2 MW

Solarthermie 400 kWp/PV 150 kWp

Pufferspeicher >200 m^3

HHS 0,5  1 MW

BHKW+WP Omira

Pufferspeicher

PV?

Wärmeerzeugung Potentiale



Heizzentrale Rauenegg – Baubeginn 2022
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Heizzentrale Rauenegg – Visualisierung
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Nutzung von Abwärme mittels Eigenstrom-BHKW
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Alternative Stromquellen

• PV in räumlicher Nähe

• Marktgesteuert

• Wasserstoff-Brennstoffzelle

~ 1,7 MW



CO2-Einsparung Fernwärme Ravensburg

CO2-Emissionen für die gesamte Haupttrasse im Vergleich, incl. 10% 

Verluste bei Fernwärmeversorung
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Bisherige Versorgung Fernwärmeversorgung
KWK

Fernwärmeversorgung
Erneuerbare

CO2-Emissionen [t/a] Einsparung: 86%

4.400 t CO2/Jahr



Stand Fördermittel „Klimaschutz mit System“
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15.02.21

• Förderskizze 
eingereicht

04.06.21

• Zusageschreiben
eingegangen

02.08.21

• Antragsunterlagen 
eingereicht

16.09.21

• Nachforderungen 
gestellt

24.09.21

• Nachforderungen 
eingereicht,

Antrag auf
vorzeitigen 

Maßnahmenbeginn

01.07.21
Geplanter 
Projekt-
beginn

01.11.21
Voraus-

sichtlicher 
Projekt-
beginn

31.12.22
Ende 

Förder-
zeitraum

30.06.23
Referenz-
zeitpunkt

CO2-
Einsparung

• Gesamtförderquote von 73% für 

die Maßnahmen bis 31.12.2022

• Gesamtvolumen ca. 4 Mio. €, 

davon ca. 3 Mio. € Fördermittel

• Fördervolumen sinkt mit 

jedem Abschnitt vor 

Förderzusage



Gemeinsame Kommunikation unter Klimamarke

13

•Schulbereich: 
Unterricht, Besichtigung

Großbildschirm
zur Visualisierung: Wie wird 

derzeit Wärme erzeugt, welche 
CO2-Emissionen fallen aktuell an

Tag der offenen Tür

Führungen für interessierte 
Bürger, z.B. Energietag, 
Baustellenbesichtigung

Info-Ausstellung sowie 
die Bürger-Infoveranstaltungen

Info-Wanderweg zu 
Klimaschutz und Erneuerbaren

Klima-Blog Ravensburg

Aktive Werbung über 

Öffentlichkeitskanäle
der TWS und der Stadt 
(Homepage, Instagram, 

Facebook), Schwäbische

Werbung über kommunale 

Netzwerke, Vernetzung mit 
anderen Stadtwerken, 

Veröffentlichungen unter der 

Klimaschutzmarke



Konfliktpotentiale
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Baumschutz Denkmalschutz Ordnungsamt

Parkplätze
Interne 

Kommunikation
Klimaadaption 
vs Klimaschutz



Vielen Dank
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