
Kostenberechnung und Kostenfeststellung "Generalinstandsetzung Marienplatzgarage" (Stand 09.10.2023)

OZ Kostengruppe Kostenschätzung Kostenfeststellung Abweichung 

Fortschreibung 1 Fortschreibung 2 Kostenfeststellung 

zu Kostenschätzung

Sept. 2016 März 2020 September 2023 09.10.2023  

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerk - Baukonstruktion 6.498.113 € 8.671.399 € 8.958.774 € 9.925.123 € 3.427.010 €

Treppenhäuser + Parkwärterloge 350.987 € 350.987 € 599.886 € 918.228 € 567.241 €

Tiefbauarbeiten 22.245 €

Baumeisterarbeiten 29.641 € 16.257 €

Estricharbeiten 42.169 € 17.712 €

8.318 €

Abdichtungsarbeiten 86.817 € 150.257 €

Trockenbauarbeiten 8.619 € 31.318 €

Fliesen- und Plattenarbeiten 183.048 € 282.912 €

Schlosserarbeiten 1 124.659 € 194.507 €

Schlosserarbeiten 2 119.118 €

Metallbauarbeiten 23.278 € 19.803 €

Glasbau 7.469 € 29.180 €

Malerarbeiten 35.086 € 8.291 €

Korrosionsschutz TH 2 29.443 €

WC-Trennwände 3.500 € 3.268 €

Lärmschutz 23.657 € 11.956 €

Baureinigung 2.500 € 3.087 €

390 sonstige Maßnahmen 6.147.126 € 8.320.411 € 8.358.888 € 9.006.895 € 2.859.769 €

394 Abbruchmaßnahmen 26.969 €

395 Betoninstandsetzung und Asbestsanierung 6.147.126 € 8.320.411 € 8.358.888 € 8.979.926 €

400 Bauwerk - technische Anlagen 1.140.000 € 1.353.895 € 1.509.919 € 2.110.034 € 970.034 €

410 Abwasser- und Wasseranlagen 59.245 € 68.196 € 112.904 €  

412 Wasseranlagen 59.245 € 68.196 € 112.904 €  

430 Lufttechnische Anlagen 155.000 € 155.000 € 155.000 € 220.925 €  

431 Lüftungsanlagen (Entrauchung) 155.000 € 155.000 € 155.000 € 220.925 €  

440 Starkstromanlagen 485.000 € 567.400 € 585.000 € 827.841 €  

444 Niederspannungsanlagen 402.000 € 445.000 € 634.431 €  

445 Beleuchtungsanlagen 165.400 € 140.000 € 237.438 €  

-44.028 €  

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 130.000 € 197.250 € 311.724 € 343.919 €

451 Sprechanlage 30.981 €  

451 Demontage und Wiedermontage Sprechanlage 17.484 €  

451 Mobilfunk 83.500 € 4.979 €  

451 Baukostenzuschuss Inernetanschluss 4.900 €  

451 Internetanschluss einrichten 8.505 €  

451 Lieferung Hardware Internetanschluss 26.397 €  

456 BMA. SAA 100.000 € 130.000 € 130.000 € 133.487 €  

456 Videoüberwachung 15.000 € 15.000 € 31.724 € 66.186 €  

457 Gebäudefunkanlage 15.000 € 52.250 € 66.500 € 51.001 €  

460 Förderanlagen 101.838 €

461 Aufzugsanlagen 101.838 €  

470 nutzungsspezifische Anlagen 300.000 € 300.000 € 300.000 € 392.064 €

475 Sprinkleranlage 130.000 € 130.000 € 130.000 € 284.382 €  

475 CO-Warnanlage 70.000 € 70.000 € 70.000 € 34.812 €  

479 Rauchschutztore 100.000 € 100.000 € 100.000 € 72.870 €  

480 Automation 70.000 € 75.000 € 90.000 € 110.543 €

481 Parkleitsystem (PLS) 70.000 € 75.000 € 90.000 € 72.981 €  

481 Parkabfertigung 37.562 €  

500 Außenanlagen (Sanierung oberseitige Decke) 1.463.952 € -1.463.952 €

700 Baunebenkosten (Planung) 1.717.040 € 2.185.582 € 2.185.582 € 3.052.631 € 1.335.591 €

710 Bauherrenaufgaben 299.733 € 299.733 €

711 Projektleitung 128.723 €  

719 Rechtsberatung 31.035 €  

719 technische Beratung Ausschreibung 4.515 €  

719 Ausschreibung 11.525 €  

719 Beweissicherung Marienplatz 4 1.721 €  

719 Kleinaufträge 122.215 €  

730 Architekten- und Ingenieurleistungen 1.717.040 € 2.176.287 € 2.176.287 € 2.535.296 € 818.256 €

731 Gebäudeplanung + TGA 1.427.040 € 1.710.287 € 1.710.287 € 1.991.525 €  

731 Gestaltung Oberfläche TH 2 12.479 €  

735 Tragwerksplanung 290.000 € 466.000 € 466.000 € 524.047 €  

735 Glasstatik 7.245 €  

740 Gutachten und Beratung 9.296 € 9.296 € 62.631 € 62.631 €

743 Grundwassermonitoring 16.977 €  

744 Vermessung 16.695 €  

746 Flucht- und Rettungswegepläne / Feuerwehrpläne 9.296 € 9.296 € 6.663 €  

747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 18.724 €  

748 Altlastenuntersuchung 2.158 €  

748 Baubiologie 901 €  

748 Bauphysik 514 €  

770 allgemeine Baunebenkosten 154.971 € 154.971 €

771 Baugenehmigung 45.711 €  

771 Prüfstatik 43.309 €  

772 Bewirtschaftungskosten 49.375 €  

775 Versicherungen 16.576 €  

Kosten netto 10.819.105 € 12.210.876 € 12.654.276 € 15.087.788 € 4.268.683 €

Zuschlag "Unvorhergesehenes" (20% auf netto) 2.163.821 € 2.163.821 € 2.163.821 € -2.163.821 €

Kosten netto GESAMT 12.982.926 € 14.374.697 € 14.818.097 € 15.087.788 € 2.104.862 €

Kostenberechung

485.000 €


