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Technischer Ausschuss Mitwirkung:
offentlich am 14.03.2007

Aktenzeichen: 604.464.21

Schlussabrechnung Hochbau
- Jugendhaus Stadtmitte - Sanierung der Heizungsleitungen und der Heizk&rper
- Kostenfeststellung

Beschlussvorschlag:

1. Der Technische Ausschuss stimmt der Kostenfeststellung vom 12.12.2006 mit
Gesamtkosten in Hohe von 39.064,21 € zu. Im Haushalt sind 70.000,00 € finan-
Ziert.

2. Die Mallnahme geht zu Lasten der HHSt. 1.4990.501000.3 , HHPlan 2005.

Anlage 1: Investitionscontrolling
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Sachverhalt:
Beschlusslage

Der Technische Ausschuss hat am 11.05.2005 der Sanierung der Heizleitun-
gen und der Heizkorper mit Gesamtkosten in Hohe von 70.000,00 € zuge-
stimmt - Sitzungsvorlage DS 2005/106.

Abschlussbericht

Die Heizungsleitungen und die Heizkorper wurden wie vorgesehen wahrend
der Sommerferien 2005 ausgetauscht. Die Arbeiten wurden nach 6ffentlicher
Ausschreibung vergeben.

Kosten und Finanzierung:

Die MalRnahme schliel3t mit Gesamtkosten in Hohe von 39.064,21 € brutto
einschliel3lich Baunebenkosten ab. Die Kosten konnten reduziert werden,
indem die Heizleitungen nicht Unterputz wie zuerst geplant, sondern Aufputz
in einem sichtbaren Kanal verlegt wurden. Die Endabrechnung erfolgt inner-
halb des genehmigten Kostenrahmens.

Die Mittel standen auf der Haushaltsstelle 1.4990.501000.3 zur Verfligung.

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abziigl. Zuschiisse, Beitrage usw.)

Sanierung der Heizungsleitungen und der Heizkérper € 39.064,21

Mittelbereitstellung im Haushalt

Verwaltungshaushalt: HHSt.: 1.4990.501000.3 € 70.000,00

Minderausgabe € 30.935,79

Die nicht bendtigten Mittel in Hoéhe von 30.935,79 € sind in den allgemeinen
Haushalt eingeflossen und haben beim Jahresabschluss die Zufiihrungsrate
des Verwaltungshaushalts in den Vermdgenshaushalt verbessert.
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