I Stadt

Ravensburg

Sitzungsvorlage DS 2007/110

Hochbauamt
Dietmar Diehm
(Stand: 06.03.2007)

Technischer Ausschuss Mitwirkung:
offentlich am 14.03.2007

Aktenzeichen: 604.232.22

Schlussabrechnung Hochbau
- Welfengymnasium - Brandschutz 1. und 2. Bauabschnitt
- Kostenfeststellung

Beschlussvorschlag:

1. Der Technische Ausschuss stimmt der Kostenfeststellung vom 30.11.2006 mit
Gesamtkosten in Hohe von 92.163,35 € fur den 1. und 2. Bauabschnitt zu. Im
Haushalt sind 92.200,00 € finanziert.

2. Die MalRnahme geht zu Lasten der HHSt. 2.2990.940000.4, VKZ 330, HHPlan
2005.

Anlage 1: Investitionscontrolling

D:\somacos\session\doc\00007613.doc



Sachverhalt:
Beschlusslage

Der Technische Ausschuss hat am 16.03.2005 der BrandschutzmalRnahme
mit Gesamtkosten in Héhe von 80.000,00 € fur den 1. Bauabschnitt zuge-
stimmt.

Der 2. Bauabschnitt mit Gesamtkosten in Héhe von 30.000,00 € sollte im Jahr
2006 durchgefuhrt werden. Im Verlauf der Mainahme wurde jedoch entschie-
den den 2. Bauabschnitt gleich mit auszufiihren, da sonst die Aufschaltung
der Brandmeldeanlage auf die Feuerwehr unvollstéandig geblieben ware. Die
Mittel fir den 2. Bauabschnitt wurden als Uberplanm&Rige Mehrausgabe in
Hohe von 12.200,00 € durch den Oberbirgermeister genehmigt. Damit ist der
2. Bauabschnitt in H6he von ca. 30.000.00 € im Folgejahr entfallen.

Abschlussbericht

Die Arbeiten wurden wie vorgesehen von August 2005 bis Januar 2006 aus-
gefuhrt. Die Arbeiten wurden nach 6ffentlicher Ausschreibung vergeben.

Kosten und Finanzierung:

Die Gesamtkosten flir den 1. und 2. Bauabschnitt konnten von 110.000,00 €
auf 92.163,35 € einschl. Baunebenkosten gesenkt werden. Die Endabrech-
nung liegt innerhalb des genehmigten Kostenrahmens.

Die Mittel standen auf der Haushaltsstelle 2.2990.940000.4, VKZ 330 zur Ver-
fagung.

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abziigl. Zuschisse, Beitrage usw.)

BrandschutzmaRnahmen € 92.163,351

Mittelbereitstellung im Haushalt

Vermégenshaushalt: HHSt.: 1.4990.501000.3 € 80.000,00
OB-Zustimmung zu iiberplanmaRiger Merhausgabe € 12.200,00
Gesamt € 92.200,00
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