



Anerkennung von Schlussabrechnungen Tiefbauamt

AUT am 26.06.2019

Tiefbauamt, Abteilung Straßenbau, Hr. Atzbacher

Anerkennung von Schlussabrechnungen



Maßnahme	Finanzmittel	Schlussabrechnung	Abweichung
<u>Abteilung Straßenbau</u>			
Treppenweg Urbanstraße	175.000,00 €	205.376,75 €	17 %
Sanierung Galgenhalde	80.000,00 €	147.968,14 €	85 %
Sanierung Kapuzinerstraße	100.000,00 €	170.393,75 €	70 %
Sanierung GVS Höll-Vorderweisenried	130.000,00 €	141.402,96 €	9 %
Treppenweg Federburgstraße	140.000,00 €	121.128,79 €	-13 %
Umgestaltung Saarlandstraße	1.345.000,00 €	1.349.131,80 €	0 %
Sanierung Gottlieb-Daimler-Straße	500.000,00 €	547.349,42 €	9 %
Knoten Parkstraße/Bleicherstr.	430.000,00 €	440.942,30 €	3 %

Anerkennung von Schlussabrechnungen



Maßnahme	Finanzmittel	Schlussabrechnung	Abweichung
Baugebiet Oberer Büchelweg	410.000,00 €	371.840,75 €	- 9 %
Ausbau Büchelweg	720.000,00 €	273.832,01 €	- 62 %
Umgestaltung Holbeinstraße 2.BA	720.000,00 €	679.197,76 €	- 6 %
<u>Abteilung Grünflächen und Ökologie</u>			
Sanierung FV Kunstrasenplatz	280.000,00 €	273.334,18 €	- 2 %



 **Stadt**
Ravensburg

www.ravensburg.de