

**Sitzungsvorlage 2022/002**

Verfasser:  
Ortsverwaltung Eschach, Sonntag, Markus

Stand: 12.01.2022

Beteiligung:  
Stadtkämmerei

Az.

Ortschaftsrat Eschach	08.02.2022	öffentlich
-----------------------	------------	------------

**Anerkennung von Schlussrechnungen  
- Straßensanierungsmaßnahmen 2018 der Ortschaft Eschach**

**Beschlussvorschlag:**

Die vorgelegte Schlussabrechnung wird anerkannt.

## Sachverhalt:

### 1. Ausgangslage

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung müssen Schlussabrechnungen von Baumaßnahmen zur Anerkennung den zuständigen Gremien vorgelegt werden. Für die Anerkennung der Schlussabrechnungen ist bis zu einer Schlussabrechnungssumme zwischen 100.000 Euro und 500.000 Euro der Technische Ausschuss bzw. Ortschaftsrat und ab 500.000 Euro der Gemeinderat zuständig. Die in den Sachbeschlüssen beschlossenen Vergabesummen sind den Summen der Schlussabrechnungen (jeweils die Gesamtkosten) gegenübergestellt.

Für die vorliegende Anerkennung der Schlussabrechnungen sind folgende Sachbeschlüsse maßgebend:

Beschluss Ortschaftsrat Eschach vom 30.01.2018 und Gemeinderat vom 05.02.2018, DS 2018/034 (Vergabesumme 340.000 Euro)

Beschluss Ortschaftsrat Eschach vom 04.12.2018, DS 2018/418 (Vergabesumme 36.000 Euro)

### 2. Maßnahmen

Maßnahmen	Jahr	Sachbeschluss/ Finanzmittel	Schluss- abrechnung	Abwei- chung
- Sanierung Waldstraße - Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Weinberg" und Haltestelle "Gebizostr." jeweils SA und SE	2018/2019	376.000,00 €	306.816,55 €	82 % (-18 %)

#### Erläuterungen:

##### Sanierung der Waldstraße, OT Sickenried

Für die Sanierung der Waldstraße, OT Sickenried sind Gesamtkosten in Höhe von 277.718,10 € entstanden. Es mussten neben der eigentlichen Straßenbaumaßnahme noch zwei Stützmauern erneuert bzw. versetzt werden. Wegen der genauen Sachlage wird auf die Sitzungsvorlage DS 2018/418 verwiesen.

##### Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Weinberg", Weingartshof

Für den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Weinberg, (SA und SE) sind Gesamtkosten in Höhe von 89.240,28 € entstanden. Der Anteil der Ortsverwaltung Eschach beträgt 15.132,81 €. Der Rest ist über das Programm "barrierefreier Ausbau von Haltestellen" des Tiefbauamtes finanziert worden.

##### Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Gebizostraße", Weißenau

Für den barrierefreien Ausbau der Haltestelle "Gebizostraße" (SA und SE) sind Gesamt-

kosten in Höhe von 70.701,82 € entstanden. Der Anteil der Ortsverwaltung Eschach beträgt 8.562,80 €. Der Rest ist über das Programm "barrierefreier Ausbau von Haltestellen" des Tiefbauamtes finanziert worden.

Insgesamt gesehen konnten die Maßnahmen im Kostenrahmen abgewickelt werden.

<b>Kosten und Finanzierung:</b>
---------------------------------

Keine finanziellen Auswirkungen.

<b>Anlage/n:</b>
------------------

Anlage 1: Lageplan "Waldstraße"