

Kostenfeststellung

Bauvorhaben: Spohngebäude Dämmung Dachraum

Amt: Hochbauamt HH-Stelle: 2.2990.941000.0 VKZ 300
Projektleiter: Herr Diehm HH-Ansatz: EUR 130.000,00 €
Architekt: Wurm Architektur

TA am 22.06.2005

Ausführung: Nov 05 - Jan 06

Gewerke		Kostenberechnung	Kostenfeststellung
Zimmer/Dämmarbeiten		115.000,00 €	58.365,19 €
Nebenkosten		15.000,00 €	8.590,03 €
Summe:		130.000,00 €	66.955,22 €
Kostenunterschreitung			63.044,78 €

Die Kostenunterschreitung konnte durch ein äußerst günstiges Angebot erzielt werden.
Die Qualität der Ausführung ist einwandfrei.
Die Honorar wurde nach Kommunalen Architektenvertrag §7.11 getrennt nach
Kostenberechnung, Kostenanschlag und Kostenfeststellung abgerechnet.
Die nichtbenötigten Mittel sind in den allgemeinen Haushalt eingeflossen und
haben beim Jahresabschluß das Ergebnis des Vermögenshaushalts verbessert.

aufgestellt, 12.12.2006

gesehen.....

Dietmar Diehm

Hermann Lindecke