Stadt Ravensburg

Sitzungsvorlage DS 2008/240

Ortsverwaltung Eschach
Herr Hans-Jürgen Münz
(Stand: **20.05.2008**)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

Ortschaftsrat Eschach
öffentlich am 27.05.2008

Sanierung des B 30-Steges in Weingartshof
- Sachbeschluss

Beschlussvorschlag:

1. Der Ortschaftsrat stimmt einem Neubau des B 30-Steges in Weingartshof zu.

2. Die Verwaltung schreibt einen Neubau des Steges mit den 2 Varianten „Stahlbrücke und Alubrücke“ öffentlich aus. Der Ortschaftsrat beschließt bei ungefährer Kostengleichheit die Ausführung als Alubrücke.

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Arbeiten für die Neuerstellung des Steges an die günstigste Bieterin zu vergeben.

4. Mit den Ingenieurleistungen wird nach HOAI, Leistungsphasen 1 – 9, das Ingenieurbüro Assfalg Gaspard Partner, Ravensburg, beauftragt.

Sachverhalt:

Das Brückenbauwerk „Fußgängersteg über die B 30“ bei Weingartshof muss nach dem Gutachten des Büros Hünlein und Sprungala, Ingenieurgesellschaft in Memmingen, total saniert werden.

Für die Sanierung des Bauwerkes ergaben sich nach der Prüfung und Untersuchung des Büros Assfalg Gaspard Partner, Ravensburg, 3 Möglichkeiten:

1. **Sanierung** des Bauwerkes

2. Neubau des Bauwerkes als **Stahlbrücke**

3. Neubau des Bauwerkes als **Alubrücke**

Die Kostenschätzungen ergaben für (siehe Anlage 1-3):

1.	Sanierung	=	155.000,-- €
2.	Neubau in Stahl	=	181.000,-- €
3.	Neubau in Alu	=	151.000,-- €

Vorgeschlagen wird eine öffentliche Ausschreibung als Neubau mit den Varianten Stahl- und Alubrücke, um genaue Kosten zu erhalten.

Bei einigermaßen gleichen Kosten für beide Varianten wird von der Verwaltung die Alubrücke bevorzugt. Vorteile sind in der Anlage, Seite 4, beschrieben.

In der Anlage, Seiten 5 u. 6, sind Brückenquerschnitt und Ansicht dargestellt.

Zeitlicher Ablauf:

27.05.2008	Sachbeschluss OR
12.07.2008	Veröffentlichung Schwäbische Zeitung
14.07.2008	Veröffentlichung Staatsanzeiger
05.08.2008	Submission 10.00 Uhr Rathaus Oberhofen
15.08.2008	Auftragserteilung
22.09.2008	OR–Info über Ausschreibungsergebnisse (vorher Sommerpause OR)
Nov. 2008	Fertigstellung der Baumaßnahme

Kosten und Finanzierung:

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.)	
Sanierungs- bzw. Neubaukosten	€ 150.000,00

Laufende Kosten (u. a. Personal-, Sachkosten, abzüglich zu erwartende Einnahmen)	

Mittelbereitstellung im Haushalt	
Verwaltungshaushalt: Fipo:	
Vermögenshaushalt: Fipo: 2.6300.9503.000/0010 **Erneuerung von Fahrbahndecken, Brücken und Stege**	**€ 150.000,00**

Anlagen 1 – 6