Aktivität/Meilenstein	Beschreibung	Nov 19	Dez 19	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21
	Zeitplan PLANUNG																							
Brücke über Wangener Straße	Sachbechluss zur Vergabe der Vorplanung																							
	Bodengutachten																							
	Vorplanung beauftragen																							
	Vorplanung erstellen, inklusive Umweltverträglichkeitsprüfung																							
	Entwurf-, Gehnemigungs- und Ausführungsplanung																							
Meilensteine	Sachbeschluss Entwurfs und Ausführungsplanung									X														
	Übergabe der weiteren Planungsschritte an TBA									X														
	Sachbeschluss Einleitung der Vergabe																							X

	Zeitplan Vergabe und Bau	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23
	Vorbereitung der Vergabe																			
	Bau der Brücke und Anschlüsse																			
	Abrechnung der Brücke, spätester Termin wegen Sanierung																			
	Sachbeschluss Vergabe/Beauftragung Brückenbau, Tiefbauarbeiten				X															

STAND: 15.10.2019

gez. Nordmann